

PSC Citta' Metropolitana di Firenze


Verbale 1.2024 riunione Comitato di Sorveglianza

Firenze, 30 maggio 2024

Delibera CIPESS N. 63 del 3 novembre 2021

(Gazzetta Ufficiale del 13.01.2022 - Serie generale - n.9)

Versione 1 del 3/06/2024



INDICE

Verbale prima riunione Comitato di Sorveglianza

Riunione del 30 maggio 2024

INDICE.....	pag.2
1) Insediamento del Comitato.....	pag.3
2) Discussione e valutazioni sulla Relazione di attuazione annuale del PSC al 31 dicembre 2023 e criticità riscontrate	pag.4



Verbale prima riunione Comitato di Sorveglianza

Riunione del 30 maggio 2024

1) Insediamento del Comitato

Il giorno 30 maggio 2024 alle ore 10.00 si riunisce in forma telematica il Comitato di Sorveglianza del Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Firenze (di seguito PSC) come approvato dalla Delibera CIPESS n. 63 del 3 novembre 2021.

In apertura, l'Ing. Giacomo Parenti, in qualità di Responsabile Unico del PSC, nonché Autorità di Gestione del Piano, apre i lavori ed assume la presidenza del Comitato di Sorveglianza (di seguito CdS).

Il Presidente, verifica i componenti del CdS presenti alla riunione. Partecipano alla riunione:

- per il Dipartimento delle Politiche di Coesione, il Dott. Antonio Lateana;
- per il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, la Dott.ssa Simona Genovese;
- per il Ministero dell'Economia e delle Finanze il Dott. Alessandro Mazzamati;
- per il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, la Dott.ssa Maria Graziella Monaco, come componente supplente;
- per il Ministero dell'Istruzione e dell'Università, la Dott.ssa Loredana Boeti;
- per il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Dott. Antonio Ermini.

Per il Dipartimento delle Politiche di Coesione, partecipa, altresì, la Dott.ssa Carla Cosentino.

Partecipa nelle funzioni di segreteria tecnica la Dott.ssa Francesca Venturelli.

Verificata la presenza della maggioranza dei membri del CdS, il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita ed introduce l'ordine del giorno che si allega al presente verbale (all. 1), sottoponendo alla valutazione del CdS il primo punto ovvero la relazione annuale del PSC.

Si rileva e si prende atto in questa sede quanto segue:

- essendo stata soppressa l'Agenzia per la Coesione, non hanno partecipato alla riunione i rappresentati per essa designati all'interno del CdS. Il Dipartimento per le Politiche di Coesione provvederà a trasmettere all'Autorità di Gestione del PSC l'atto di rettifica per dette nomine;
- è opportuno modificare all'interno della prossima determina di nomina dei componenti del CdS, la denominazione di "Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca", con quella più recente di "Ministero dell'Istruzione e del Merito";

- è opportuno modificare all'interno della prossima determina di nomina dei componenti del CdS, la denominazione di "Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili", con quella più recente di "Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti".

2) **Discussione e valutazioni sulla Relazione di attuazione annuale del PSC al 31 dicembre 2023 e criticità riscontrate**

Il Presidente espone la Relazione di attuazione annuale del PSC al 31 dicembre 2023 (all. 2) riassumendo lo stato di attuazione degli interventi che insistono sul PSC e mostrando alcune testimonianze fotografiche che verranno successivamente rese disponibili sulla pagina del sito web comunale dedicata agli interventi del Piano.

Si sottolinea la sussistenza di criticità per l'intervento FI 1.1 "Sistema tramviario linea 4 - Leopolda - Piagge". Come precisato e più specificatamente dettagliato in Relazione, l'intervento fa parte di un tratto della linea tranviaria Firenze - Campi Bisenzio. Questa linea è stata suddivisa in due lotti: la tratta Piagge - Campi Bisenzio finanziata quasi integralmente con fondi PNRR e la tratta Leopolda-Piagge finanziata con una pluralità di fondi tra cui quelli inclusi nel PSC. L'intervento è stato aggiudicato in via definitiva ma manca, ancora ad oggi, il parere vincolante del CIPE.

Nel 2022 è stata trasmessa la documentazione necessaria al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ancora però non ha completato l'istruttoria di competenza né trasmesso gli atti al CIPE, nonostante i numerosi solleciti, il che ha comportato un ritardo nel conseguimento dell'obbligazione giuridicamente vincolante entro il 30 Giugno 2023.

Da tale occorrenza è derivato il concreto rischio di definanziamento della tratta Leopolda - Piagge, la cui mancata realizzazione comporterebbe serie criticità di messa in funzione dell'intera linea. Si richiede, pertanto, al Comitato un supporto per poter facilitare un confronto diretto con le parti interessate nella procedura, al fine di poter condividere specificità e criticità del progetto. I componenti del CdS si rendono disponibili ad un confronto in tal senso, sottolineando la necessità di coinvolgimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti presso cui la pratica è ancora in giacenza.

Il CdS rileva, quindi, come il PSC di competenza della Città Metropolitana di Firenze risulti procedere adeguatamente, fatto salvo per la citata criticità. In assenza di ulteriori segnalazioni da parte del CdS, la relazione viene approvata.

La riunione si conclude alle ore 11.30.